

План реализации проекта на 2024-2025 уч.год

Сроки	Характеристика деятельности	Предполагаемый результат
Подготовительный этап, сентябрь – октябрь 2024	Разработать локальные акты, регламентирующие деятельность рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы
	Разработать календарный план работы на 2024-2025 учебный год	План работы по реализации инновационного проекта
	Обеспечить информационное сопровождение деятельности РИП	Вкладка на официальном сайте центра
Аналитический этап, ноябрь - декабрь 2024	Разработать инструментарий для проведения мониторинга потребностей педагогических и административных работников ОУ в вопросах организации специального (инклюзивного) обучения обучающихся с ОВЗ.	Анкета
	Провести сбор данных	Отчеты ОО
	Проанализировать полученные результаты	Аналитическая справка
	Разработать план проведения обучающих мероприятий (стажировку) для педагогических работников	План обучающих мероприятий
Основной этап, январь – май 2025	Методическое пособие «Тетрадь для развития навыка осознанного чтения текстов у детей с нарушением интеллекта, сочетающимся с расстройствами аутистического спектра «УЧУСЬ ПОНИМАТЬ ТЕКСТ» (часть 1)	Методическое пособие
Январь - февраль 2025		
Январь 2025	Проведение практико-ориентированного семинара «Организация образовательного процесса в рамках инклюзивного обучения детей с ОВЗ»	Пост-релиз: распространение информации о деятельности площадки для заинтересованных целевых групп
Март 2025	Проведение практико-ориентированного семинара «Адаптации программного и оценочного материала»	Пост-релиз: распространение информации о деятельности площадки для заинтересованных целевых групп
Май 2025	Проведение практико-ориентированного семинара «Программа коррекционной работы для обучающихся с РАС, ЗПР»	Пост-релиз: распространение информации о деятельности площадки для заинтересованных целевых групп
Июнь-август	Проведение анализа деятельности РИП за отчетный период	Аналитический отчет

